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MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.

 Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ.

Verze: 2.0

Platná od: 4.5.2006___________________________________________________________                                                                                                                       
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ
	Číslo opatření
	2.1

	Registrační číslo projektu
	CZ 04.1.03/2.1.15.2/0003

	Název projektu
	Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými

	Celková výše finanční podpory v Kč
	1413800

	Datum zahájení realizace
	1.3.2006

	Datum ukončení realizace
	29.2.2008

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	01/2006

	Monitorované období
	Začátek
	1.3.2006
	Konec
	31.5.2006

	Typ zprávy
	Průběžná  
	x
	Závěrečná
	

	Žádost o platbu
	Ano
	x
	Ne
	

	Datum vypracování zprávy
	2.6.2006


2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Příjemce
	Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

	IČ
	26640601

	Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce
	Bc. Petra Ďásková / Ing. Alexej Beránek – pověřený zastupováním při realizaci projektu

	Zhotovitel zprávy

	Jméno a příjmení
	Monika Vokřínková

	Telefonní číslo/Fax
	604 622 699

	E-mail
	vokrinkova@kingstonconsulting.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY
	Číslo klíčové aktivity
	1

	Název klíčové aktivity
	Činnost realizačního týmu

	Období realizace klíčové aktivity
	1.3.2006-31.5.2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Byly sepsány 2 pracovní smlouvy a 2 dohody o provedení práce a vyplacena příslušná odměna členům realizačního týmu. 
1.manažerovi projektu – Alexej Beránek – mzda za březen a duben – 2x 24.300,-Kč (včetně odvodů)

2. účetní projektu –Kubicová – 2x za březen a duben – 2x 6.800,-Kč (včetně odvodů)

3. Lektoři – Pěč, Pěčová – každý 7 hodin x 700,-Kč 

Dále se na realizaci projektu podíleli dodavatelé služeb.

1. Supervizor – Koláčková - 8 hodin x 700,-Kč

2. Konzultant k administraci projektu – Vokřínková – 1 x 6.550,-Kč

Cestovné – manažer projektu absolvoval 2 služební cesty do Prahy (1x vyjednávání s lektory, 1x seminář pro příjemce). Dále je zde kalkulováno cestovné pro lektory (cesta Praha-Ostrava – Praha), stravné a ubytování pro lektory .
V rámci klíčové aktivity jsou dále nárokovány poplatky za vedení účtu.

 (viz příloha č. 3 Soupiska účetních dokladů).
 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Realizační tým se pravidelně scházel na pracovních poradách, pracoval v plném počtu dle předem stanovených podmínek. 


	Číslo klíčové aktivity
	2

	Název klíčové aktivity
	Schválení vzdělávacího programu + dovýběr lektorů

	Období realizace klíčové aktivity
	1.3.2006-31.3.2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Byl sestaven vzdělávací program pro všech 9 seminářů. Tento program byl rozeslán osloveným lektorům, kteří se přihlásili na předepsané termíny a dle svého odborného zaměření povedou  tématické semináře a 1 workshopu. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Vzdělávací program byl sestaven dle předem stanovených podmínek v projektu. Byl proveden konečný výběr lektorů.


	Číslo klíčové aktivity
	3

	Název klíčové aktivity
	Publicita projektu


	Období realizace klíčové aktivity
	1.3.2006 – 30.4.2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Byly zhotoveny informační letáky s informacemi o tématech jednotlivých kurzů a jejich harmonogramech. Z důvodu šetření zdrojů byly tyto letáky rozeslány elektronicky potenciálním zájemcům.  Dále byly rozesílány poštou. Vyrobeny byly „vizitky projektu“.

Byla zhotovena webová stránka sdružení s informacemi o projektu - http://www.crpdz.cz/

Dále byla vyrobena informační tabule, která byla umístěna na viditelném místě při realizaci semináře.

Článek o zahájení a obsahu projektu vyšel v novinách: Zpravodaj města Studénka (květen 2006).
Placená inzerce s informacemi o zahájení projektu vyšla v MF Dnes (8.4.) (viz příloha č. 9 Publicita projektu)

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Publicita projektu byla dostatečná, splnila cíle nad rámec očekávání. 


	Číslo klíčové aktivity
	4

	Název klíčové aktivity
	Oslovení cílové skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců

	Období realizace klíčové aktivity
	1.3.2006-31.5.2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	O nabídce vzdělávacích služeb byly uvědoměni zaměstnavatelé potenciálních účastníků (viz aktivita Publicita projektu). Účastníkům (mimoostravským) bylo nabídnuto proplacení nákladů na cestovné a ubytování. (viz příloha č. 10 Oslovení cílové skupiny)
Ubytování bylo proplaceno 13 lidem

Cestovné bylo proplaceno 12 lidem.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Cílová skupina byla oslovena dle předem stanovených plánů.


	Číslo klíčové aktivity
	5

	Název klíčové aktivity
	Pronájem výukových prostor

	Období realizace klíčové aktivity
	4/2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Původně zde tato aktivita/tento výdaj/ nebyla plánována.
Z důvodu enormní poptávky po vzdělávacích aktivitách byl žadatel nucen pronajmout výukové prostory ve Vědecko-Technologickém parku Ostrava.  Pronájem na 14 hodin přesáhl určenou cenu 3.000,-Kč. Celková cena pronájmu činila 5855,5 Kč. (viz příloha č. 11 Pronájem výukových prostor)

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Pronajaté prostory byly vhodné pro využití semináře. Při realizací příští vzdělávací akce budou rovněž využity.


	Číslo klíčové aktivity
	6

	Název klíčové aktivity
	Nákup materiálu


	Období realizace klíčové aktivity
	3/2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Prozatím nebyl zakoupen plánovaný dataprojektor, neboť byl k dispozici k užití na semináři v pronajatém sále. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Dosud nebyl zakoupen plánovaný dataprojektor, bude zakoupen na základě aktuální potřeby.


	Číslo klíčové aktivity
	7

	Název klíčové aktivity
	Příprava učebních materiálů


	Období realizace klíčové aktivity
	1.3.2006-31.5.2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Lektoři připravili učební materiály k prvnímu semináři. (viz příloha č. 12 Učební materiály)

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Materiály byly připraveny z vlastních zdrojů. Na tuto aktivitu nebyla vyhlašovatelem výzvy přiznána žádná částka.


	Číslo klíčové aktivity
	8

	Název klíčové aktivity
	Zajištění občerstvení


	Období realizace klíčové aktivity
	4/2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	K semináři bylo zajištěno drobné občerstvení – teplé nápoje (káva, čaj), nealkoholické nápoje pro účastníky a chlebíčky.  Občerstvení zajišťoval personál restaurace v VTP.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Občerstvení pro účastníky bylo zajištěno.


	Číslo klíčové aktivity
	9

	Název klíčové aktivity
	Seminář

	Období realizace klíčové aktivity
	20.-21.4.2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Úvodní seminář se uskutečnil ve stanoveném termínu i rozsahu (14h) na téma Psychiatrická rehabilitace. Seminář vedli 2 lektoři – MUDr. Pěč, Pěčová. Semináře se zúčastnilo 57 osob z Moravskoslezského kraje. Seminář úspěšně absolvovalo 56 osob, které získaly certifikát. 7 hodin semináře bylo supervidováno. Supervizor sepsal zprávu o realizaci semináře. (viz příloha č. 13 Seminář a příloha č. 8 Zpráva supervizora)

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Seminář proběhl dle předem stanovených podmínek, jeho obsah byl plně v souladu se specifickou přílohou žádosti. Semináře se zúčastnilo větší množství frekventantů, než bylo v žádosti plánováno. Úspěšnost absolventů kurzu byla téměř 100%.


	Číslo klíčové aktivity
	11

	Název klíčové aktivity
	Průběžné hodnocení

	Období realizace klíčové aktivity
	7/2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita byla vykonána v měsíci květnu z důvodu lepší návaznosti akcí, došlo ke změně v harmonogramu.

Semináře se zúčastnilo 57 lidí z původně plánovaných 25. Seminář dokončilo a certifikát získalo 56 osob z Moravskoslezského kraje. Všem úspěšným absolventům byl předložen dotazník vyhodnocení semináře. Dotazník vyplnilo 50 respondentů. (viz příloha č. 14 Průběžné hodnocení)

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita byla dle původního harmonogramu plánovaná v červenci 2006. Z důvodu lepší návaznosti akcí bude průběžné hodnocení prováděno vždy po ukončení seminářů.


	Číslo klíčové aktivity
	13

	Název klíčové aktivity
	Informace o výsledcích uskutečněného projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	5/2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Informace o realizaci prvního semináře byla zveřejněna na internetových stránkách sdružení.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktuální informace k jednotlivým vzdělávacím akcím byly uveřejněny.


4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU
	Seminář se setkal s velkým zájmem cílové skupiny. Celková účast frekventantů byla větší než původně plánovaná. Z tohoto důvodu bylo nutné pronajmout větší výukové prostory, na které původně nebyly vyčleněny dostatečné finanční prostředky v rozpočtu. 



5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU
	Číslo klíčové aktivity
	1

	Název klíčové aktivity
	Činnost realizačního týmu

	Období realizace klíčové aktivity
	1.6.2006 – 31.8.2006

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Realizační tým se bude pravidelně scházet na pracovních poradách, bude pracovat v plném počtu dle předem stanovených podmínek. Vzhledem k letnímu období nebudou realizovány vzdělávací akce, projektový tým bude připravovat seminář na říjen 2006.


	Číslo klíčové aktivity
	4

	Název klíčové aktivity
	Oslovení cílové skupiny, zaměstnavatelů a zaměstnanců

	Období realizace klíčové aktivity
	7/2006

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Cílová skupina bude oslovena dle předem stanovených plánů.


	Číslo klíčové aktivity
	6

	Název klíčové aktivity
	Nákup materiálu

	Období realizace klíčové aktivity
	7/2006

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Bude zakoupen dataprojektor.


	Číslo klíčové aktivity
	11

	Název klíčové aktivity
	Průběžné hodnocení

	Období realizace klíčové aktivity
	7/2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita již byla vykonána v měsíci květnu.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita byla dle původního harmonogramu plánovaná v červenci 2006. Z důvodu lepší návaznosti akcí bude průběžné hodnocení prováděno vždy po ukončení seminářů.


6. PUBLICITA
	Popis zajištění publicity a informování o projektu

	Byly zhotoveny informační letáky s informacemi o tématech jednotlivých kurzů a jejich harmonogramech. Z důvodu šetření zdrojů byly tyto letáky rozeslány elektronicky potenciálním zájemcům.  Dále byly rozesílány poštou. Vyrobeny byly „vizitky projektu“.

Byla zhotovena webová stránka sdružení s informacemi o projektu - http://www.crpdz.cz/

Dále byla vyrobena informační tabule, která byla umístěna na viditelném místě při realizaci semináře.

Článek o zahájení a obsahu projektu vyšel v novinách: Zpravodaj města Studénka (květen 2006).

Placená inzerce s informacemi o zahájení projektu vyšla v MF Dnes (8.4.) (viz příloha č. 9 Publicita projektu)



7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU
	Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

	- velký zájem, nutnost pronájmu sálu s větší kapacitou 


	Popis opatření na odstranění těchto problémů

	- v případě nedostatku prostředků na tuto položku bude problém řešen přesunem financí z jiných položek. Formulář změn v rozpočtu bude doložen. 


8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

	Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	
	Ne
	x

	Popis vyhlášených zadávacích řízení 

	

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	
	Ne
	

	Popis uzavřených zadávacích řízení 

	

	Poznámky

	


Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy – v Přehledu uzavřených zadávacích řízení. 
9. VEŘEJNÁ PODPORA
	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	
	Ne
	x

	Typ veřejné podpory 
	

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	

	
	v EUR
	

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	
	Ne
	

	Počet čerpaných veřejných podpor
	

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	


Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek  a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis.

10. KONTROLY

	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	
	Ne
	x

	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	

	Datum kontroly
	

	Číslo kontroly 
	

	Závěry kontroly

	

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	
	Ne
	
	Částečně
	
	Nebyla uložena
	

	Poznámky

	


11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU
	Formální změny v monitorovaném období

	

	Věcné změny v monitorovaném období

	Zajištění náhradní supervize - původní supervizor se z časových důvodů nemůže ve stanoveném rozsahu účastnit projektu. Kvůli zachování kvality projektu byla zajištěna náhradní supervize PhDr. Renatou Koláčkovou (viz příloha č. 8 Zpráva supervizora). Personální změna vyvolala potřebu navýšení hodinové účasti supervizora. Zatím nedošlo ke změně v rozpočtu.
Místo letáků byly v rámci publicity projektu vyrobeny vizitky s informacemi o projektu a kontaktními údaji organizace.
Změny v harmonogramu – U aktivit „průběžné hodnocení“ a „pronájem výukových prostor“ došlo kvůli lepší návaznosti akcí k přesunu v rámci harmonogramu.


	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	


12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU
	V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v  Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu o poskytnutí finanční podpory stanoveno jinak.


13. MONITOROVACÍ UKAZATELE
	Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

	Prezenční listiny, seznam absolventů, kteří získali certifikát.

	Komentář k monitorovacím ukazatelům

	Podpora splnila svůj cíl – seminář absolvovalo 56 odborníků z Moravskoslezského kraje.


Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu.

14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ
	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	1

	a.      
	Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč)
	1413800

	b.
	Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč)
	153595

	c.
	Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu

(v Kč)
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.)
	153595

	e.
	Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.)
	199855

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16)
	153595

	Poznámky

	


15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
	a.
	Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč)
	

	b.
	Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč)
	

	c.
	Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč)
	

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.)
	

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.)
	

	Poznámky

	


16. PŘÍJMY PROJEKTU
	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč)
	19,65

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč)
	19,65

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč)
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč)
	0

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Úroky na bankovním účtu.

	Poznámky

	Budou odečteny v poslední MZ a žádosti o platbu.


17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU
	Termín
	2.9.2006

	Částka (v Kč)
	200000

	Poznámky

	


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;

6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;

8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ;

9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto náklady byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do uznatelných nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby*
	Ing. Alexej Beránek

	Funkce v organizaci
	Manažer projektu

	Místo a datum
	V Ostravě, 2.6.2006

	Podpis a razítko


	                     ……………………………….

	Poznámky

	


*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha  

   Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o  

   poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu.

  V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit 

  pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro  

  celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné  

  jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.
D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte „X“ u  Ano u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy a u Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

	Příloha
	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1   Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná 

         z Monitorovacího Benefitu)
	x
	

	č. 2   Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu
	
	x

	č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – 

         soubor v excelu
	x
	

	č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v 

         excelu
	
	x

	č. 4   Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu)
	x
	

	č. 5   Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána  

        Žádost o platbu)
	x
	

	č. 6   Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	x
	

	č. 7  Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	x
	

	č. 8   Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána 

         Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	
	x

	č. 9   Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována 

         poskytovatelem)
	
	x

	č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha 

         vyžadována poskytovatelem)
	
	x

	č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty

         s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) 
	
	x
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